



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21^{ης} Ιουνίου 2024**

Αριθμός Απόφασης **62 / 2024**

Στη Σκύρο σήμερα την 21^η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ' αρ. 3184/17.06.2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Κυριάκος
2. Μανωλάκης Γεώργιος
3. Κωστής Ιπποκράτης
4. Μαυρίκος Νικόλαος
5. Παπαλημναίου Ευφροσύνη Μαρία (Φρύνη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θέμα: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Ρεϊζογλου Μαρία.

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στη συνεδρίαση με την από 17.06.2024 εισήγηση του προϊσταμένου Δικτύων κοινής ωφέλειας του Δήμου κ. Γεννηματά Δημητρίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ : 480.000,00 €

Σύμβαση χωρίς ΦΠΑ : 475.200,01 €

Μέσο ποσοστό έκπτωσης : 1,00 %

Ημερομηνία δημοπρασίας : 14/08/2023

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 28/12/2023

Αρχική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 28/06/2024

Απόφαση έγκρισης ανάθεσης του έργου : 112/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου

Ανάδοχος του έργου : ERGOMASS IKE

Επιβλέπων του έργου : ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Σκύρου και συγκεκριμένα του γηπέδου ποδοσφαίρου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου. Ύστερα από έρευνα και διαρκή εξέλιξη έχει γίνει αποδεκτός από την FIFA και κατ' επέκταση από την ΕΠΟ, καθώς μπορεί να προσομοιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον φυσικό

χλοοτάπητα. Η τοποθέτηση και χρήση του καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είναι πρακτικά ανέφικτη η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού άρδευσης, το υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς και η συνεχής και εντατική χρήση. Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε μία ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και ΡΥ, επενδεδυμένη με λατέξ. Οι αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την περιγραφή που ακολουθεί.

Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες αφορούν: 1. Αποξήλωση του υφιστάμενου υποβαθμισμένου χλοοτάπητα. 2. Κατασκευή τοιχίων 3. Επιστροφή συνθετικού χλοοτάπητα με τα απαραίτητα υλικά πλήρωσης συνολικής επιφάνειας 7.000,00μ². Τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαμορφωμένης επιφάνειας. Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και τοποθέτηση του εγκάρσια του διαμήκους άξονα του γηπέδου. Η σύνδεση των επιφανειών των ρολών θα γίνει με συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά τους με χρήση ειδικών ταινιών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Χτένισμα των ινών.

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα γίνει με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λουπά με εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA. Η Πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων. Διανομή ποσότητας άμμου όπως ακριβώς αναγράφεται στον προσκομισθέντα εργαστηριακό έλεγχο του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή. Διανομή με χρήση μηχανήματος ελαστικών μικροσφαιριδίων ποσότητας όπως ακριβώς αναγράφεται στον προσκομισθέντα εργαστηριακό έλεγχο του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. 4. Εργασίες επιδιόρθωσης υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης. 5. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 6. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED 1000W. 7. Αντικατάσταση κερκίδας μεταλλικής 100 θέσεων αποτελούμενη από πλαστικά καθίσματα.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ » συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων του έργου οι οποίες προβλέπονταν στην μελέτη , που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και για να καλύψει την δαπάνη για σύνταξη νέων τιμών.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Σύμβαση = 413.136,27 + 61.970,44 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) + 93,30 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) + 114.048,00 (ΦΠΑ) = 589.248,01 Ευρώ .

1ος ΑΠΕ = 475.106,70 + 0,00 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) + 93,30 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) + 114.048,00 (ΦΠΑ) = 589.248,01 Ευρώ .

Τελική μεταβολή : 0,00€, επομένως ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο

Τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ :	350.115,48	402.632,80
Σσ		
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ : 18% Χ Σσ	63.020,79	72.473,90
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ : ΣΣ	413.136,27	475.106,70
15% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	61.970,44	0,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ : Σ1	475.106,71	475.106,70
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ : Σ2	475.106,71	475.106,70
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	93,30	93,30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	0,00	0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : Σ3	475.200,01	475.200,01
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%	114.048,00	114.048,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (€)	589.248,01	589.248,01

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν ζητείται η έγκριση:

Του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

Κατόπιν τούτων ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολο της την πιο πάνω εισήγηση και για το λόγο αυτό:

εγκρίνουν τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **62 / 2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντωνόπουλος Κυριάκος