



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2025**

Αριθμός Απόφασης **53 / 2025**

Στη Σκύρο σήμερα την 28^η του μηνός Απριλίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε **σε τακτική δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ' αρ. 2321 από 22-4-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες άπαντες και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Αντωνόπουλος Κυριάκος , Πρόεδρος Δ.Ε
2. Μαυρίκος Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δ.Ε
- 3.Μανωλάκης Γεώργιος τακτικό μέλος
- 4.Κωστής Ιπποκράτης τακτικό μέλος
- 5.Παπαλημναίου Ευφροσύνης Μαρίας- (Φρόνη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

δια τηλεδιάσκεψης

Θέμα: Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ»

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 17-4-2025 εισήγηση της προϊσταμένης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Σκαλτσάρη Σπυριδούλας, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ : 2.419.354,84 €

Σύμβαση χωρίς ΦΠΑ : 2.381.701,97 €

Μέσο ποσοστό έκπτωσης : 1,71 %

Ημερομηνία δημοπρασίας : 19/06/2023

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 14/12/2023

Αρχική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 14/04/2025

Απόφαση έγκρισης ανάθεσης του έργου : 66/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου

Ανάδοχος του έργου : ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Επιβλέπων του έργου : ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διεύρυνση του πλάτους του ρέματος από 6,5μ κλιμακωτά στα ορεινά κομμάτια έως 17 μετρά στην εκβολή του. Οι όχθες του ποταμού εντός του πολεοδομικού ιστού του οικισμού θα προστατευτούν με συρματοκιβώτια (ζαρζανετ) αναντι της τελευταίας γέφυρας, οι όχθες θα προστατευτούν με λιθορριπές.

Επίσης θα κατασκευαστούν εκ νέου τα 4 γεφύρια στις νέες διαστάσεις του ποταμού ανοίγματος από 7 έως 17 μετρά ανάλογα με τις θέσεις που υπάρχουν σε σχέση με την διαπλάτυνση του ρέματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα έχοντας λάβει ο μελετητής της βροχόπτωσης της τελευταίας 50ετίας να μην ξαναπλημμυρίσει το ποτάμι.

Με την παρούσα θα γίνει αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδικού δικτύου εντός οικισμού Αχερούνων με ασφαλτόστρωση και ανακατασκευή του παραλιακού τμήματος το οποίο έχει διαλυθεί τελείως. Στην υπόλοιπη περιοχή θα γίνει αποκατάσταση της επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου στον δρόμο προς τον Πεύκο με σκυρόδεμα και ασφαλτόστρωση των κατεστραμμένων τμημάτων του δρόμου προς Διαπόρι, Σκυριανό άλογο και Μέγγλου

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ**» και συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου.

Αναλυτικότερα :

Αύξηση της ποσότητας των εκβαθύνσεων και λιθορριπών διότι κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι η κοίτη του ποταμού σε σημεία κοντά στην εκβολή του είχε βάθος από 1,50 έως 2,50 μέτρα. Αυτό είχε δημιουργηθεί από τις εκσκαφές που πραγματοποιούνταν σε περιόδους αυξημένης βροχόπτωσης διότι πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο αυξανόταν η παροχευτική ικανότητα του ποταμού. Αυξομειώσεις στην ομάδα των κατασκευών από σκυρόδεμα λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.

Αύξηση της ποσότητας της υπόβασης οδοστρωσίας με θραυστό υλικό για να αντιμετωπιστεί η αναγκαιότητα για κατασκευή οδοστρωσίας του δρόμου στο Διαπόρι.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Σύμβαση = 1.830.766,23 + 274.614,93 (Απρόβλεπτα) + 26.971,27 (Αναθεώρηση) + 211.864,41 (Απολογιστικά) + 38.135,59 (Όφελος Απολογιστικών) – 650,47 (Εκπτώση επί του οφέλους Απολογιστικών) + 571.608,47 (Φ.Π.Α.) + 0,01 (Στρογγυλοποίηση) = 2.953.310,44 Ευρώ .

1^{ος} ΑΠΕ = 2.078.048,21 + 27.332,95 (Απρόβλεπτα) + 26.971,27 (Αναθεώρηση) + 211.864,41 (Απολογιστικά) + 38.135,59 (Όφελος Απολογιστικών) – 650,47 (Εκπτώση επί του οφέλους Απολογιστικών) + 571.608,47 (Φ.Π.Α.) + 0,01 (Στρογγυλοποίηση) = 2.953.310,44 Ευρώ .

Τελική μεταβολή : 0,00€ , επομένως ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο .

Τα οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα . Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. Πρωτ. 87018/16-04-2025 σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιβάλλοντος και Υποδομών , Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , ζητείται η έγκριση:

Του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ** , όπως συντάχθηκε και υποβάλλεται.

Παίρνοντας τον λόγο η κ. Παπαλημναίου ερωτά σχετικά για την διευθέτηση απορροής υδάτων σε σχέση με την διαμορφωθείσα υψομετρική διαφορά δρόμου, στην οποία απαντώντας ο κ. Δήμαρχος ότι υπάρχει πρόβλεψη στο έργο για να μην δημιουργούνται προβλήματα σε παρακείμενες ιδιοκτησίες .

Στην συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Δ.Ε να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ** , όπως συντάχθηκε και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53 / 2025

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ