Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.12.05 13:28:37 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Νοεμβρίου 2024

Αριθμός Απόφασης **135 / 2024**

Στη Σκύρο σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε **τακτική** δια ζώσης και δια περιφοράς συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ΄ αρ. 5970 από 19-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που απεστάλη νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες άπαντες και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Αντωνόπουλος Κυριάκος ,	Πρόεδρος Δ.Ε	ουδείς
Μαυρίκος Νικόλαος	Αντιπρόεδρος Δ.Ε	
Μανωλάκης Γεώργιος	Μέλος	
Κωστής Ιπποκράτης	Μέλος	
Παπαληµναίου Ευφροσύνη Μαρία (Φρύνη)	δια τηλεδιάσκεψης	

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού δελτίου λόγω αναθεωρήσεων του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ».

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που παίρνει τον αριθμό 14 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη της ΔΕ ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος.

Αποδεχόμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ενημερώθηκαν επί του θέματος από την παριστάμενη στην συνεδρίαση προϊσταμένη του τμήματος τεχνικών έργων κ. Σκαλτσάρη Σπυριδούλα ως ακολούθως:

Για το υποέργο 1 «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σκύρου».

Α) Έχει συναφθεί η υπ’ αριθ. 1966/12-04-2024 Σύμβαση ύψους **2.887.702,87 ευρώ.** Χωρίς ΦΠΑ

Β) Με την υπ’ αριθ. 63/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΕ) εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις :.

1. Σύνδεση της γεώτρησης στους Ασπούς με τον κεντρικό δρόμο Λιναριάς –Χωριό , λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού κατά την περίοδο του καλοκαιριού , κρίθηκε απαραίτητο να κατασκευαστεί αγωγός μήκους περίπου 260 μέτρων με σωλήνα Φ110/16atM από την γεώτρηση μέχρι τον επαρχιακό δρόμο , επίσης από την διασταύρωση Μπρουκ μέχρι τις δεξαμενές Παλιάμπελα μήκους περίπου 1285 μέτρων με σωλήνα Φ110/12,50atm.

2. Επέκταση του δικτύου που προτείνει η μελέτη από την διασταύρωση προς Λέκκα μέχρι την παραλία Γυρίσματα , η οποία κρίθηκε απαραίτητο να κατασκευαστεί διότι αρχές του μήνα Ιουλίου του 2024 θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου και επειδή υπάρχει η ανάγκη για κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης απαιτείται να γίνει η κατασκευή του τώρα πριν την ασφαλτόστρωση για να αποφευχθούν εκσκαφές μετά την καινούργια ασφαλτόστρωση .

3. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μεταξύ Παρασπήσι – Φερέκαμπος επειδή με παλαιότερη εργολαβία που υδροδοτήθηκε ο οικισμός Ατσίτσα μέσω καταθλιπτικού αγωγού , υπήρξε αίτημα των κατοίκων που έχουν ακίνητα επί του δρόμου που περνάει ο καταθλιπτικός αγωγός να τοποθετηθούν παροχές νερού , επειδή δεν μπορούσε αυτή η εργασία να γίνει επί του καταθλιπτικού κρίθηκε απαραίτητο να γίνει η κατασκευή βαρυτικού δικτύου διανομής με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ63/10atm μήκους περίπου 5100 μέτρων .

Έτσι, με βάσει τον 1ο ΑΠΕ δεν προκύπτει αύξηση στον συνολικού Π/Υ του Υποέργου 1.

Γ) Με την υπ' αριθ. **125/2024** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΕ) εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις :.

1. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο τμήμα από διασταύρωση προς 7η ΜΣΕΠ έως διασταύρωση προς γέφυρα «Μανωλιά» δίκτυο ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90 / 16 atm , μήκους περίπου 2000,00 μέτρων . Η αντικατάσταση του αγωγού κρίνεται απολύτως απαραίτητη διότι κατά την θεομηνία της 09/07/2022 όπου και κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση ΄΄έκτακτης ανάγκης , έγινε αποκάλυψη του αγωγού ο οποίος ήταν τοποθετημένος εντός της τριγωνικής τάφρου απορροής του δρόμου , με αποτέλεσμα να σπάσει και να γίνονται συνδέσεις οι οποίες μέχρι και σήμερα συνεχώς παρουσιάζουν προβλήματα . Ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης που εξυπηρετεί τις υδρευτικές ανάγκες της 7ης ΜΣΕΠ είναι κατασκευασμένος από παλαιούς πλαστικούς αγωγούς PVC εμφανίζοντας πολύ υψηλό ποσοστό απωλειών. Το πρόβλημα των απωλειών είναι εντονότερο στους παλαιούς αγωγούς εφόσον οι συνδέσεις με ελαστικούς δακτυλίους δεν εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα. Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο από την συσσώρευση πρόσθετων συνδέσμων προς αποκατάσταση θραύσεων στο παρελθόν σε διάφορες θέσεις του δικτύου , οι οποίες είναι πολλές λόγω της εκτεταμένης ζημιάς από την θεομηνία όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η αντικατάστασή του είναι επιτακτική και για τους παρακάτω λόγους:

Α) Έχει υπερβεί κατά πολύ την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των υδρευτικών αγωγών μεταφοράς που είναι τα 40 έτη. Μετά την 40ετία το υλικό κατασκευής των σωληνώσεων έχει χάσει αντοχή του με αποτέλεσμα συνεχείς θραύσεις και διαρροές, ενώ τα εξαρτήματα χειρισμού (βάνες και βαλβίδες) έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητά τους με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι αδύνατη η απομόνωση τμημάτων του δικτύου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης.

Β) Το υλικό κατασκευής τους είναι απαρχαιωμένο και μη συμβατό με τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η συντήρηση και επισκευή τέτοιων δικτύων απαιτεί την συνεχή χρήση ιδιοκατασκευών, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένα συμβατές με το πόσιμο νερό.

2. Αύξηση της δαπάνη της Αναθεώρησης

<u>Έτσι, με βάσει τον 2ο ΑΠΕ προκύπτει αύξηση του Π/Υ του Υποέργου 1 κατά 534.084,41 ευρώ.</u>

Επιπλέον ποσό Αναθεώρησης αρχικής σύμβασης =241.999,38

1η Συμπληρωματική Σύμβαση =292.085,03€

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά με την Έγκριση υποβολής Τροποποιητικού Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» λόγω αύξησης του π/υ του υποέργου 1 κατά 534.084,41 ευρώ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση δεχόμενοι τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν την υποβολής Τροποποιητικού Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» λόγω αύξησης του π/υ του υποέργου 1 κατά 534.084,41 ευρώ (ποσό αναθεώρησης αρχικής σύμβασης 241.999,38+ 1η ΣΣ 292.085,03)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **135/ 2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ